



Начальник управления образования администрации
Топкинского муниципального района
С.Н. Смыкова (Т.Н. Смыкова)
2018 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ «Детский сад №1 «Колосок»
Беккер (Н.С. Беккер)
« 01 » *марта* 2018 г.

**План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности
для инвалидов объекта и предоставляемых услуг («дорожная карта» объекта)
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад» №1 «Колосок»
(МБДОУ д/с №1 «Колосок»)
Микрорайон д.№2-а, с.Топки, Топкинский район, Кемеровская область, 652320, Российская Федерация**

№	Наименование мероприятий (в соответствии со ст. 15 федерального закона №181-ФЗ в редакции закона №419-ФЗ и отраслевых порядков доступности объектов и услуг)	Категории МГН (буквенное обозначение)	Срок исполнения (и этап работы*)	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (источник финансирования)	Примечание (дата контроля и результат)
1	Разработка проектно-сметной документации (для строительства /реконструкции / капитального ремонта объекта) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту «А» / «Б»)	Все категории	3 этап 2040 г.	Приказ Минобрнауки России от 9 ноября 2015 г. №1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»	
2	Осуществление строительства / реконструкции / капитального ремонта объекта (по варианту «А» / «Б»)	Все категории	3 этап 2040 г.	Дорожная карта	
3	Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления	Все категории	3 этап 2040 г.	Дорожная карта	

	услуг (по варианту «А» / «Б»)				
3.1	по территории объекта				
3.1.1	<p style="text-align: center;">Ремонтные работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> • установка пандусов возле бордюра • Установка мнемосхемы объекта. • Установка тактильной плитки за 0,8 м. до входа на территорию • Установка тактильных средств на пути движения • Установка тактильных средств на пути движения • согласование с необходимыми организациями и оборудование автомобильной парковки и зоны отдыха 	Все категории	1-2 этап 2018 - 2030	Дорожная карта	
3.1.2	<p style="text-align: center;">Приобретение технических средств адаптации:</p> <p>Установка звуковых средств на пути движения</p>	Все категории	2 этап До 2030 г.	Дорожная карта	
3.2	по входу в здание				
3.2.1	<p style="text-align: center;">Ремонтные работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Нанесение контрастной полосы перед ступенью крыльца за 0,8 м до подъема -Нанесение контрастной полосы перед дверью за 0,6 м до входа -Обозначение перепада высоты (5 см) и препятствий в тамбуре -Установка поручней на крыльце и на дверное полотно -Установка пандуса -Установка навеса над входной площадкой -Установка тактильных средств на пути движения - установка грязезащитного покрытия с квадратными, ромбовидными ячейками 	Все категории	1-2 этап 2018 – 2030 г.	Дорожная карта	
3.2.2	<p style="text-align: center;">Приобретение технических средств адаптации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Обеспечение задержки автоматического закрывания дверей, продолжительностью не 	Все категории	2 этап До 2030 г.	Дорожная карта	

	<ul style="list-style-type: none"> - Установка звуковых средств на пути движения - установка устройства для автоматического открывания дверей (с кнопкой) 				
3.3	по путям движения в здании				
3.3. 1	Ремонтные работы: <ul style="list-style-type: none"> - Нанесение визуальной и тактильной направляющих на полу - Организация размещения комплексной системы информации от входа на пути движения внутри здания к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям - оборудование места ожидания собаки-проводника - оборудование зоны безопасности на случай ЧС - оборудование лифта - Установка поручней на дверное полотно 	Все категории	1-3 этап До 2040 г.	Дорожная карта	
3.3. 2	Приобретение технических средств адаптации: <ul style="list-style-type: none"> - Установка сигнализации визуального и акустического оповещения - Приобретение съемного пандуса - Оборудование зоны безопасности на случай ЧС - оборудование лифта 	Все категории	2-3 этап До 2040 г.	Дорожная карта	
3.4	по зоне оказания услуг				
3.4. 1	Ремонтные работы: <ul style="list-style-type: none"> - Согласование отклонения от норматива ширины дверного проема с общественной организацией инвалидов (ООИ) -Оборудовать помещение на первом этаже для проведения занятий и консультаций для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, для инвалидов с частичной потерей зрения и слуха - Нанесение рельефной полосы за 0,6 м перед дверями 	Все категории	1-3 этап До 2040 г.	Дорожная карта	

	<ul style="list-style-type: none"> - Установить контрастную ленту для маркировки дверных проёмов групповых и других зон целевого назначения. - установка поручней на дверное полотно 				
3.4. 2	<p>Приобретение технических средств адаптации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Приобрести звукоусиливающую аппаратуру, мультимедийные и другие технические средства приема-передачи учебной информации для воспитанников с нарушением слуха (по мере необходимости). - Приобрести компьютерную технику со специальным программным обеспечением адаптированной для инвалидов и лиц с ОВЗ (по мере необходимости) 	Все категории	2-3 этап До 2040 г.	Дорожная карта	
3.5	по санитарно-гигиеническим помещениям				
3.5. 1	<p>Ремонтные работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - согласование отклонения от норматива ширины дверного проема с ООИ - Размещение информации о помещении на стене со стороны дверной ручки на высоте 1,4 до 1,75 с мс дублированием рельефным шрифтом - Обеспечить контрастную маркировку дверных проёмов - Установка поручней у раковины и унитаза - Оборудовать крепления для костылей и тростей - Оборудовать туалетную комнату на первом этаже, адаптированную для нужд инвалидов-колясочников, в соответствии с требованиями свода правил СП59.133330.2012. - Обеспечить специально оборудованные места в гардеробе для инвалидов и других МГН. - установка на раковинах в туалетах локтевых крапов - установка поручней на дверное полотно 	Все категории	1-3 этап До 2040 г.	Дорожная карта	
3.5. 2	<p>Приобретение технических средств адаптации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Установка кнопки вызова персонала 	Все категории	2 этап до 2030 г.	Дорожная карта	

3.6	По системе информации -обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов	Все категории	1 этап До 2020 г.	Дорожная карта	
3.6.1	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации(информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность),единства и непрерывности информации на всем объекте	Все категории	1 этап до 2030 г.	Дорожная карта	
3.6.2	Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями	С	2 этап До 2030 г.	Дорожная карта	
3.6.3	Обеспечение допуска собаки-проводника на объект и организация для нее места ожидания	С	2 этап До 2030 г.	Дорожная карта	
3.6.4	Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия	Все категории	2-3 этап До 2040 г.	Дорожная карта	
3.6.5	Развитие средств и носителей информации (информационно-диспетчерской службы, инфо-киоска, памяток)	Все категории	1-3 этап до 2040 г.	Дорожная карта	
3.7	По путям движения к объекту				
3.7.1	Организация предоставления информации гражданам о наличии адаптированного транспорта к объекту	Все категории	1 этап	Дорожная карта	
3.7.2	Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта	Все категории	1 этап	Дорожная карта	
II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЕЙ					
1.	Разработка и утверждение организационно распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам	Все категории	1 этап	Дорожная карта	
1.1	Закрепление в должностных инструкциях	Все категории	1 этап	Дорожная карта	

	использованы конструкторы сайтов и функции для оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (в их сопровождении)				
1.2	Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)	Все категории	1-3 этап систематически	Дорожная карта	
1.3	Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан(инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках)	Все категории	I этап	Дорожная карта	
1.5	Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект(к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика	Г,С	I этап	Дорожная карта	
3	Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг	Все категории	I этап	Дорожная карта	

СОГЛАСОВАНО

Представитель общественного объединения инвалидов

Васильева
Васильева *Васильева*
 Название организации
 (Васильева С.А.)
 Фамилия, Имя, Отчество

Координаты для связи

Дата согласования «17» 04 2018 г.

Согласовано без замечаний / ~~с замечаниями~~ (неужное зачеркнуть)

Замечания и предложения со стороны представителя ООИ:

Прошнуровано 22 листа
Пронумеровано _____
Заведующая МБДОУ
«Детский сад №1 «Колосок»
Н.С.Беккер Беккер

